

**ESU RESIDENZA GALILEI**

| QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO                                     |                                                             |              |                                                               | QUADRO ECONOMICO - VARIANTE MIGLIORATIVA                                  |                                                                        |              |                 | IMPORTI                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| importi prg validato                                                      |                                                             |              |                                                               | A LAVORI                                                                  | Importi derivanti da opere in variante indicate nella perizia del D.L. |              |                 | variazione importi prg e variante |
| Lavori a corpo, a misura                                                  |                                                             |              | 988.300,76 €                                                  | Lavori a corpo, a misura                                                  |                                                                        |              | 1.009.978,96 €  |                                   |
| OG1 Class.II Opere dili                                                   | 542.576,47 €                                                |              | Incidenza della manodopera<br><br>208.691,96 €<br><br>21,116% | OG1 Class.II Opere dili                                                   | 554.461,15 €                                                           |              |                 | 11.884,68 €                       |
| Class. I OS 28 Impianti termici                                           | 174.053,44 €                                                | 445.724,29 € |                                                               | Class. I OS 28 Impianti termici                                           | 174.053,44 €                                                           |              |                 | 9.793,52 €                        |
| Class. II OS 30 Impinati elettrici                                        | 271.670,85 €                                                |              |                                                               | Class. II OS 30 Impinati elettrici                                        | 271.670,85 €                                                           |              |                 |                                   |
| A1 Somma Importo lavori                                                   |                                                             | 988.300,76 € |                                                               | A1 Somma Importo lavori                                                   | 1.009.978,96 €                                                         |              |                 |                                   |
| A2 Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                    |                                                             | 11.578,62 €  |                                                               | A2 Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                    | 11.578,62 €                                                            |              |                 |                                   |
| A Somma totale lavori (A1+A2)                                             |                                                             |              | 999.879,38 €                                                  | A Somma totale lavori (A1+A2)                                             |                                                                        |              | 1.021.557,58 €  | 21.678,20 €                       |
| B                                                                         |                                                             |              |                                                               | B                                                                         |                                                                        |              |                 |                                   |
| SOMME IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA:                                         |                                                             |              |                                                               | SOMME IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA:                                         |                                                                        |              |                 |                                   |
| Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi appalto |                                                             |              |                                                               | Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi appalto |                                                                        |              |                 |                                   |
| B.3                                                                       | a) sgombero mobilia dall'area di cantiere (5% iva compresa) | 49.993,97 €  |                                                               | B.3                                                                       | a) sgombero mobilia dall'area di cantiere (iva compresa)               | 61.000,00 €  |                 | 11.006,03 €                       |
|                                                                           | b) fornitura arredi                                         | 295.538,50 € |                                                               |                                                                           | b) fornitura arredi                                                    | 295.538,50 € |                 |                                   |
| B.4                                                                       | Imprevisti 5%                                               | 49.993,97 €  |                                                               | B.4                                                                       | Imprevisti                                                             | 14.708,36 €  |                 | 35.285,61 €                       |
| B.6                                                                       | Accantonamenti                                              | 0,00 €       |                                                               | B.6                                                                       | Accantonamenti                                                         | 0,00 €       |                 |                                   |
| B.7                                                                       | Spese tecniche ( Prg Esec D.L. CSP CSE )                    | 130.152,78 € |                                                               | B.7                                                                       | Spese tecniche ( Prg Esec D.L. CSP CSE )                               | 130.152,78 € |                 |                                   |
| B.7.7                                                                     | Oneri ex art. 45 D.Lgs.36/2023 (2%)                         | 19.997,59 €  |                                                               | B.7.7                                                                     | Oneri ex art. 45 D.Lgs.36/2023 (2%)                                    | 20.431,15 €  |                 | 433,56 €                          |
| B.11                                                                      | Validazione                                                 | 10.334,46 €  |                                                               | B.11                                                                      | Validazione                                                            | 10.334,46 €  |                 |                                   |
| B.12.1                                                                    | I.V.A. del 10% su importo lavori                            | 99.987,94 €  |                                                               | B.12.1                                                                    | I.V.A. del 10% su importo lavori                                       | 102.155,76 € |                 | 2.167,82 €                        |
| B.12.2                                                                    | CNPAIA                                                      | 5.619,49 €   |                                                               | B.12.2                                                                    | CNPAIA                                                                 | 5.619,49 €   |                 |                                   |
| B.12.3                                                                    | I.V.A. 22%                                                  | 97.161,95 €  |                                                               | B.12.3                                                                    | I.V.A. 22%                                                             | 97.161,95 €  |                 |                                   |
| B.12.3                                                                    | Contributo Autorità di Vigilanza LL PP                      | 410,00 €     |                                                               | B.12.3                                                                    | Contributo Autorità di Vigilanza LL PP                                 | 410,00 €     |                 |                                   |
| Sommano                                                                   |                                                             |              | € 759.190,64                                                  | Sommano                                                                   |                                                                        |              | € 737.512,44    |                                   |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA                                            |                                                             |              | € 1.759.070,025                                               | IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA                                            |                                                                        |              | € 1.759.070,025 | 48.893,03 €                       |
|                                                                           |                                                             |              |                                                               | Economie provenienti dal ribasso d'asta del 5 % su A1                     |                                                                        |              | 50.498,95 €     |                                   |