


00	EMISSIONE	05/08/2026	TS	IC
Rev	Subject	Date	Drawn	Checked
Project LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA "TARTAGLIA" IN PADOVA - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - CUP E94F24005110001 - RDO MEPA 6422950 - CIG BC3F63F09B			Client ESU DI PADOVA	
 leading engineering service www.studioboccuni.com - info@studioboccuni.com Via L. Pirandello 9 - 37138 - Vr Italy +39 045 567 028			Location VIA TARTAGLIA, 9 - PADOVA	
			Category AMMINISTRATIVI	Scale -
			Title QUADRO ECONOMICO	
No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanically, including photocopying, recording or information storage retrieval system, without prior written permission from STUDIO BOCCUNI - Ordine degli Ingegneri di Roma nr. 18646. All pictures, ideas, intellectual properties remain the exclusive ownership of STUDIO BOCCUNI - Ordine degli Ingegneri di Roma nr. 18646			Aut/License nr. TBD	Comm 385
			Status ESECUTIVO	
			File name 20260731_385_TRTVAR.dwg	Num 07

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		PROGETTO ESECUTIVO		AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	Δ
				€	€	€	€
	A.1.1	Importo dei lavori					
		di cui importo dei lavori a corpo	€ 3 584 176,58				
		di cui importo lavori a misura	€ 0,00				
		di cui importo manodopera non soggetto a ribasso	€ 1 317 834,37				
		Totale importo lavori		€ 3 584 176,58	€ 3 090 707,15	€ 3 090 707,15	€ 0,00
		ribasso d'asta	13,768%				
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 138 000,00	€ 138 000,00	€ 138 000,00	€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 139 602,11	€ 139 602,11	€ 139 602,11	€ 0,00	
A.4	Imparto opere di mitigazione						
	di cui importo mitigazione impatto ambientale e sociale	€ 0,00					
	di cui importo costi monitoraggio ambientale	€ 0,00					
	Totale importo opere di mitigazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A.1 Totale importo dei lavori i (A.1.1+ A.2)		€ 3 723 778,69	€ 3 230 309,26	€ 3 230 309,26	€ 0,00		
A.Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+ A.2+A.3+A.4)		€ 3 861 778,69	€ 3 368 309,26	€ 3 368 309,26	€ 0,00		
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	€	€	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 161 598,41	€ 161 598,41	€ 161 598,41	€ 0,00	
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini (a cura della stazione appaltante e del progettista)	€ 39 036,02	€ 39 036,02	€ 39 036,02	€ 0,00	
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 19 518,01	€ 19 518,01	€ 19 518,01	€ 0,00	
	B.4	Imprevisti (max. 8%)	€ 195 180,11	€ 195 180,11	€ 169 180,11	-€ 26 000,00	
	B.5	Accantonamento di cui agli articoli 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023	€ 97 590,05	€ 97 590,05	€ 97 590,05	€ 0,00	
	B.6	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.7.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	€ 475 940,85	€ 475 940,85	€ 501 940,85	€ 26 000,00	
	B.7.2	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 77 235,57	€ 77 235,57	€ 77 235,57	€ 0,00	
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ 41 600,00	€ 41 600,00	€ 41 600,00	€ 0,00	
	B.9	Spese per acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti d'innovazione e formazione, specializzazione e assicurazione del personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3 903,60	€ 3 903,60	€ 3 903,60	€ 0,00	
	B.11	Spese per pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, monitoraggio successivo opera, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 33 253,72	€ 33 253,72	€ 33 253,72	€ 0,00	
	B.13	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.14	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 0,00	
B.15	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
B16	Ribassi d'asta	€ 0,00	€ 444 931,45	€ 444 931,45	€ 0,00		
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B16)	€ 1 149 856,34	€ 1 594 787,79	€ 1 594 787,79	€ 0,00		
C. I.V.A	C. I.V.A. e imposte						
	C.1.1	I.V.A. su Lavori	10%	€ 358 417,66	€ 309 070,71	€ 309 070,71	€ 0,00
	C.1.2	I.V.A. su Forniture	22%	€ 30 360,00	€ 30 360,00	€ 30 360,00	€ 0,00
	C.1.3	I.V.A. su Opere di mitigazione	10%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.1.4	I.V.A. su Servizi	22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.1.5	I.V.A. su sicurezza	10%	€ 13 960,21	€ 13 960,21	€ 13 960,21	€ 0,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 252 968,39	€ 350 853,31	€ 350 853,31	€ 0,00
		Totale IVA		€ 655 706,26	€ 704 244,24	€ 704 244,24	€ 0,00
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 5 667 341,29	€ 5 667 341,29	€ 5 667 341,29	€ 0,00	



IL PROGETTISTA
Ing. Luigi Boccuni